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Velkommen til informationsmede om helhedsplanen
Den 27.maj og 03.juni 2024
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Preesentation af de nye samarbejdspartnere:

Nordstern (Totalentreprener)
Alexander Davidsen

Arkitema (Totalradgiver, Arkitekt)

Seren Haugsted
Jens Bonnesen
Zekeriyya Erdem

Fjord Rédgivende Ingeniar (Konstruktionsingenior)

Cowi (VVS/Ventilation, EL, Kloak, Sprinkling, Akustik, Arbejdsmiljg)
Holger Vestergaard (VVS/Ventilation)
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2024
2025

Tidsplan

2026

2027

2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal | 4. kvartal |

PROJEKTERING
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Her er
Vi nu

NB: Tidsplan er forelgbig

Byggeplads
tilrigges

Hovedtrapper

Blok C

S

genhusninger

BYGGEPERIODE

Blok E

Blok D

Byggeplads
afrigges
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Raekkefolge og byggetakt:
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Placering og indretning af byqggeplads

Adgangs- og
flugtvej for
beboere
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Arbejdstider

Hverdage
07:00 til 17:00
Jf. Kebenhavn Kommunes retningslinjer om stgjende arbejde

o Seertilfeelde
« Seerligt stgjende arbejder
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Forholdsregler for at bekeempe stgj og stev pa byggepladsen

Vibrationer
* Evt. minipeele til badekabiner
Stoj

* Overvagning af stgj ved seerligt stgjende arbejder

Stov

« Tiltag til bekeempelse af stov

Valg af veerktgj og metode
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Brandsikkerhed under arbejdernes udfgrelse

 Rednings- oqg flugtveje kortlaegges under alle etaperii

byggeperioden
 Reduktion af varmt arbejde
 Neerberedskab til hurtig indsats

* Instruks til hdAndveerkere
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Materialevalg

Beboere tilbydes disse valg:
- 3 forskellige typer veegfliser i neutrale farver.
- 3 forskellige typer qulvklinker i neutrale farver.

Farver og formater vil blive praesenteret senere i ?"materialeudstillingen™.

el

M

Valg af fliser og klinker sker via en brugervenlig app.

Beboere, der ikke kan benytte den digitale Iasning, vil
kunne udfylde valgkataloget pa papir.
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Samarbejde og kommunikation med handveerkerne

* Adfeerds kodeks

* ID kort

 Handveerker sikkerhed- og "at arbejde i beboet omrade” instruks
* Musik
* Alkohol/rusmidler

 Handveerkeren teenker kun pa sit eget fags tidsplan.

* \Visitkort med kontaktoplysninger

« Hvordan kommer beboere akut i kontakt med "byggesagen”?
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Yderligere info

Inden arbejdet pabegyndes, afholdes gardme@der med yderligere
information.

Er der spgrgsmal til projektet, kan beboerne skrive en mail til
afd23@aab.dk
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Tak for i aftten
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